

Unsere Baumaßnahmen

August bis Oktober 2020



Zeitraum	Betroffene Linien	Auswirkungen
16.08. (7 - 17 Uhr)	S 21	Schienenersatzverkehr Berliner Tor - Aumühle
17. - 20.08. (jeweils 20:30 - 6 Uhr)	S 21 S 31	Fahrplanabweichung Altona - Hauptbahnhof
22. + 23.08.	S 1 S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Altona - Baumwall
24. - 27.08. (jeweils 20:30 - 6 Uhr)	S 21 S 31	Fahrplanabweichung Hauptbahnhof - Altona
29. + 30.08.	S 21	Schienenersatzverkehr Billwerder-Moorfleet - Bergedorf
29. + 30.08.	S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Wilhelmsburg - Harburg
05. + 06.09.	S 1 S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Altona - Baumwall
12. + 13.09.	S 1 S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Altona - Baumwall
14. - 17.09. (jeweils 20:30 - 6 Uhr)	S 21 S 31	Fahrplanabweichung Altona - Hauptbahnhof
19. + 20.09.	S 1 S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Altona - Baumwall
21. - 24.09. (jeweils 20:30 - 6 Uhr)	S 21 S 31	Fahrplanabweichung Hauptbahnhof - Altona
26. + 27.09.	S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Hammerbrook - Wilhelmsburg
03.10. + 04.10.	S 1	Schienenersatzverkehr Altona - Othmarschen
10.10. + 11.10	S 1	Schienenersatzverkehr Altona - Othmarschen
24.10. + 25.10.	S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Harburg Rathaus - Wilhelmsburg
31.10. + 01.11.	S 3 S 31	Schienenersatzverkehr Harburg Rathaus - Wilhelmsburg



Wir bauen  für Hamburg

Weitere Infos unter:

 www.s-bahn.hamburg

 [sbahnhamburg](https://twitter.com/sbahnhamburg)

 www.hvv.de

 040 - 39 18 4385



Alle Informationen im Detail
auch online

